Nome

Durata

Data di Avvio

Data di chiusura

Pre...

Note

7 ott 24

MlglvIs[plL [MIM
IS' Analisi questione docu... 1giorno?|21/10/24 8.00 21/10/24 17.00 In Corso
IS' Riunione Nicoletta Fonasari 1 giorno?|21/10/24 8.00 21/10/24 17.00 In corso
6 Ij Pulizia Caratteri Passion In... 1 giorno?|21/10/24 8.00 21/10/24 17.00 Terminata
9 Upgrade sito Verbali 6 giorni?|{18/10/24 8.00 25/10/24 17.00
10 B Invio richiesta Preventiv... 1 giorno?|18/10/24 8.00 18/10/24 17.00
11 |[EBF Upgrade polimi/shibbolet... 2 giorni?| 22/10/24 8.00 23/10/24 17.00 10
12 |BF Instanziazione Spazio 3 giorni?| 22/10/24 8.00 24/10/24 17.00 In attesa Firma Modulo
13 |B&F Incontro con societa Est... 1 giorno?|25/10/24 8.00 25/10/24 17.00
15 |B&F Upgrade sito Intranet 10 giorni?|24/10/24 8.00 06/11/24 17.00
16 Invio richiesta Preventivo 1 giorno?|24/10/24 8.00 24/10/24 17.00 10
17 Instanziazione Spazio 2 giorni| 24/10/24 8.00 25/10/24 17.00
18 | Incontro con societa Est... 1 giorno?|25/10/24 8.00 25/10/24 17.00
20 |B&F Upgrade sito Normati... | 2,875 giorni?|{31/10/24 9.00 04/11/24 17.00
21 Instanziazione Spazio 2,875 giorni?|31/10/24 9.00 04/11/24 17.00
22 Trasferimento DB/Filesys... 2 giorni|05/11/24 8.00 06/11/24 17.00 21
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14 ott 24

21 ott 24

28 ott 24

nov 24

11 nov 24

18 nov 24

25 nov 24

2 dic 24
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